

Any 2018

OBJECTIU	INDICADOR		ACCIONS A DESENVOLUPAR	RESPONSABLES	TERMINIS	RECURSOS	SEGUIMENT MENSUAL (1)						OBSERVACIONS	
	Definició	Valor a aconseguir					Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre		
Ampliar punts de dutxa/rentapeus a Es Domingos Grans		Passar de 2 a 4 punts	Instal·lar noves dutxes / rentapeus	Concessionària	Juny	Concessionària	NI	NI	NI				S'han recolocat les dutxes existents i ara es valorarà la instal·lació de noves dutxes i rentapeus	
Col·locar una passarel·la fixa que uneix les escales amb el passeig a la platja des Domingos Grans	Accés completament adequat		Passarel·la fixa de fusta	Delegació de Turisme	Juliol	Ajuntament de Manacor	EC	EC	F					
Adequació accés a la platja de Cala Mendia des de Punta Reina	Accés completament adequat		Redactar projecte per part de l'ajuntament (barana i plataforma de fusta per evitar que patini)	Delegació d'urbanisme	Juny	Personal propi	NI	NI	NI	NI	EC	EC		
			Presentar el projecte a Costes per a la seva aprovació	Delegació d'urbanisme		Document enviat per correu ordinari								
			Executar projecte	Delegació de Turisme		Pendent del projecte								
Edició i difusió d'un fulletó de la importància de la posidonia oceànica	Donar informació i difusió de la importància de la posidonia		Fulletó dissenyat, redactat i publicat per la delegació de Turisme Enviat a hotels, agroturismes i hotels de la zona de Manacor	Delegació de Turisme	Maig/Juny									

(1) **NI:** no iniciat / **EC:** en curs / **F:** fet

Elaborat per Responsable del Sistema de Gestió

Data d'aprovació: juliol 2018